Verkstadsplanering

Beräknas från fliken Ordrar – ändra där.

Projektnamn	Projektnummer	Ordernummer	Beskrivning	Ytbehandling	Förbehandlingsgrad	Klardatum
Personalbehov						
Kapacitet						
Ovidius	79564	064	Teleskop			
	79564	065	Plattstål			
	79564	200	Diverse			
	79564	086	CNB avväxlingsbalk			
	79564	088	LG verktyg			
	79564	67	6:st teleskoppelare			
NCC Hagastaden 501	79581	Ä083	Kotlingsbalkar			
	79581	Ä85	Stål undertrappa			
	79581	57	RF Stubbar och upplag			
PEAB Sture	79585	271	Infästning räcken			
	79585	280				
	79585	281				
	79585	Ä360				
NCC Västra vagnhallen	79589	005-23	Räl + Vinkelstål			
NCC Älvsjödepåm HD4	79603	045	Galler runt lyftbord			
RO-Gruppen kv rotterdam	79621	051-01	Nya stybbar			
Solna Link utrymningstrappor	79622		UTR2 Trappa plan 6			
	79622		UTR2 Trappa plan 9			
	79622		UTR2 Trappa plan 10			
	79622		UTR2 Trappa plan 11			
	79622		UTR1 Vilplan 5			
	79622		UTR1 Vilplan 6 X			
	79622		UTR1 Vilplan 10			
	79622		UTR1 Vilplan11 X			
	79622		UTR1 Vilplan 12			
	79622		UTR1 Vilplan 13			
	79622		UTR1 Trappor 3			
	79622		UTR1 Trappor 4			
	79622		UTR1 Trappor 5			
	79622		UTR1 Trappor 6			
	79622		UTR1 Trappor 7			
	79622		UTR1 Trappor 8			
	79622		UTR1 Trappor 9			
	79622		UTR1 Trappor 10			
	79622		UTR1 Trappor 11			
	79622		UTR1 Trappor 12			
	79622		UTR1 Trappor 13			
Solna Link komplementsmide	79633		Vinkelstål fönster			
	79633	004	Teleskåppelare			
	79633	008	Förstärkningdörrar			
Sture Södra BY52	79639		Hissstål OBH			
	79639	052-01				
Styrpinnen	79641		Tillkommande trappa			2026-10-02
Caverion Astra HeatRevocery	79644	004	B612 påkörningsskydd			
	79644	005	Smide förbindelsegång			
MVB Projekt Station Södra Haga	79652		AK30-2001			
	79652	003	Båge i norr			
	79652		Fortsättning			
MOAB Väsby centrum	79653		Etapp 2			
MOAB Scandic Södertälje	79654		Trappor			
Sh Bygg Ventilationstorn	79655		(beskrivning saknas)			
Orminge	79657	001	Entré smide			
	79657	008-01	Vinkelstål med hål			
	79657	010-1	Tröskelplåt			
	79657	011-01	Galler i ramar			
	79657	012.01	Rostfria plåtar bockade			
	79657	013-01	Klippa RF plåt			
Stallmästargården Nybbyget	79659		Balkar Etapp 1			
	79659		Pelare Etapp 2			
	79659		Balkar Etapp 2			
	79659		Pelare Etapp 3			
	79659		Balkar Etapp 3			
Cytiva	79660		Stomme			
	79660	002-02	Fästen av plåtar			
Ovidius Fönsterramar	79663		Fönsterramar			
Älvsjödepån gallerdurksplan	79665		Trappor			
	79665	005-01	Norr räcken			
	79665	006-01	Söder räcken			
	79665	005-02	Trappor			
	79665	006-02	Trappor			
Scania SGV	79671	002-01	Traversmide			
Octapharma	79672	002-01	Förstärkning vid pelare			
Mimer	79673	002-01	Aväxling böp 9			
	79673	002-02	Aväxling böp 9			
	79673	003-01	Hissstomme			
	79673	002-03	Böp 9			
	79673	002-04	Böp 9			
	79673	002-05	Böp 9			
	79673	004-01	Balkarfläktrum			
	79673	005-01	Avväxlingar böp 10-12			
	79673	006-01	Balkar matsal			
	79673	007-01	L-stål socklar och fästen			
Astra skärmtak	79674	001-01	Skärmtak			
B614 Oljibe	79675	001-01	Balkar 84			
Smide utan proj nummer	200	098-01	Vent ställning			
HGA Sturekvarteren	79676	001-01	Smide dörrhål			

	v. 45							v. 46							v. 47							v. 48						
	2-11	3-11	4-11	5-11	6-11	7-11	8-11	9-11	10-11	**11-11**	12-11	13-11	14-11	15-11	16-11	17-11	18-11	19-11	20-11	21-11	22-11	23-11	24-11	25-11	26-11	27-11	28-11	29-11
	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S
Personalbehov	19	20	21	18	18	0	0	20	19	19	17	16	0	0	18	18	18	18	18	0	0	17	17	17	17	17	0	0
Kapacitet	17	17	17	17	17			17	17	17	17	17			17	17	17	17	17			17	17	17	17	17		
Ovidius																												
		1	1																									
NCC Hagastaden 501																												
								1	1																			
PEAB Sture																												
	1																											
			1	1	1																							
								1	1	1																		
NCC Västra vagnhallen																												
NCC Älvsjödepåm HD4																												
RO-Gruppen kv rotterdam																												
Solna Link utrymningstrappor																												
	2	2	2	2	2																							
	2	2	2	2	2																							
	2	2	2	2	2			2																				
	2	2	2	2	2			2																				
								1	1	1	1	1																
	1	1	1	1	1																							
								1	1	1	1	1																
	1	1																										
								1	1	1	1	1																
								1	1																			
										2	2	2			3	3	3	3	3									
										2	2	2			3	3	3	3	3									
																						3	3	3	3	3		
																						3	3	3	3	3		
Solna Link komplementsmide																												
Sture Södra BY52																												
Styrpinnen																												
Caverion Astra HeatRevocery																												
MVB Projekt Station Södra Haga																												
MOAB Väsby centrum																												
MOAB Scandic Södertälje																												
Sh Bygg Ventilationstorn	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			2	2	2	2	2			2	2	2	2	2		
Orminge																												
								1	1	1	1	1																
								1	1																			
								1	1	1																		
											1																	
Stallmästargården Nybbyget	3	3	3	3	3			3	3	3	3	3			6	6	6	6	6									
																						2	2	2	2	2		
																						3	3	3	3	3		
Cytiva																												
		1																										
Ovidius Fönsterramar																												
Älvsjödepån gallerdurksplan																												
	1	1	1	1	1																							
	1	1	1	1	1																							
									1	1																		
									1	1																		
Scania SGV	2	2	2																									
Octapharma																1	1	1										
Mimer																												
			1	1	1																							
								1	2	1	1	1											2	2	2	2	2		
															1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
															1	1												
																						1	1	1	1	1		
Astra skärmtak								2	2	2	2	2																
B614 Oljibe															2	2	2	2	2									
Smide utan proj nummer	1	1	1																									
HGA Sturekvarteren										1	1																	